

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς : το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 97/2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016
2. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ
3. Την Αιτιολογική έκθεση με το ιστορικό,
4. Τα οικονομικά στοιχεία και το αντικείμενο του έργου,

παρακαλούμε για την λήψη της παρακάτω απόφασης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ποσού **1.203.321,12€** ευρώ.


Συνημμένα:

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και, η Αιτιολογική έκθεση.

Οι επιβλέποντες



Σοφία Παντσαρτζίδου
ΠΕ - Πολ. Μηχανικών




Απόστολος Τσιαμπακάρης
ΤΕ - Πολ. Μηχανικών

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος




Ελένη Κατσαντωνοπούλου
ΠΕ/Α'- Πολ. Μηχανικών

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης



Δρ. Σπυρίδων Μαυρικάκης
ΠΕ/Α'- Πολ. Μηχανικών

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών



Χρήστος Βογιατζής

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για το έργο «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου
Θερμαϊκού» αρ. μελ. 97/2018

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης με Φ.Π.Α.	2.700.000,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός	1.203.321,12€
Αρ. Πρωτ. Σύμβασης	5705/26.03.2019
Μέση Έκπτωση:	55,43%
Ανάδοχος του έργου:	ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Απόφαση έγκρισης Μελέτης:	261/2018 Δ.Σ
Απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος:	503/2018 Ο. Ε.
Απόφαση τελευταίας παράτασης:	53/2020 Δ.Σ

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.4412/2016 με όλες τις τροποποιήσεις του.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση υπάρχοντων αλλά και την κατασκευή νέων οδών, με επίστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς και η κατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων με κατάλληλα υλικά επίστρωσης.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις διαφοροποιήσεις (αυξήσεις) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες που εντάσσονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. περιγράφουν το σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την άρτια κατασκευή του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις ή μειώσεις ποσοτήτων που προτείνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. οφείλονται :

- ✓ σε σφάλματα ή παραλείψεις της προμέτρησης, καθόσον πρόκειται για εργασίες εκσκαφής, καθαιρέσεων και φρεζαρισμάτων, καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν οι επί μέρους εργασίες με ακρίβεια ή δεν είχαν περιληφθεί όλες οι εργασίες στην προμέτρηση για την σύνταξη του Προϋπολογισμού Μελέτης.
- ✓ Στην αύξηση ποσοτήτων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με την μέχρι σήμερα πρόοδο του έργου και με βάση τα επιμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υλοποιηθείσες εργασίες, σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες του έργου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.


Συντάσσεται ο παρών 1ος Α.Π.Ε., σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ποσού **1.203.321,12€** με απορρόφηση από το κονδύλιο των απρόβλεπτων ποσού **88.388,49 (71.281,03 + ΦΠΑ)**.

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλλατον ποσοτήτων.

Οι επιβλέποντες



Σοφία Παντσαρτζίδου
ΠΕ - Πολ. Μηχανικών



Απόστολος Τσιαμπακάρης
ΤΕ - Πολ. Μηχανικών