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 ΠΕΡΑΙΑ             18-12-2020 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &                                     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ  : « 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : « Ανάπλαση εισόδου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού. » 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Αιτιολογική έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών,  

2. Την με αριθ. πρωτ. 19819/ 10-11-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,
τα οποία  συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση,
 παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την λήψη της παρακάτω απόφασης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται :
σύμφωνα  με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,  η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή μέχρι τις 19/06/2021 για  το έργο : «Ανάπλαση εισόδου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».

                      Οι Συντάκτες                                  Η Προϊσταμένη                                         Ο Διευθυντής                   
         ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΚΗ                      ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ   ΔΡ.ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                    
        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
    με Βαθμό Α΄                                        με Βαθμό Α΄                                            με Βαθμό Α΄
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

           με Βαθμό Α΄


Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας�
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